



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 12/11/2008 N° 97

| | |
|---|---|
| OGGETTO: LAVORI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI COSTA DA "CAPO SANT'AMPLEIO A CAPO MORTOLA - INTERVENTO IB IN COMUNE DI VALLECROSA-2° LOTTO-"RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO TRA IL T. VERBONE ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI CAMPOROSSO"- APPROVAZIONE "PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA". | ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno <u>19.11.2008</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>04.12.2008</u> Vallecrosia, li <u>19.11.2008</u> Il Segretario Generale - MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -  |
| L'anno duemilaotto addì dodici del mese di novembre , alle ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge. | |

| ASSESSORI | Presenti | Assenti |
|----------------------|----------|---------|
| CROESE Dott. SILVANO | Si | == |
| BIASI Geom. ARMANDO | Si | == |
| TURONE Geom. TEODORO | Si | == |
| BALBIS GRAZIANO | == | Si |
| PERETTI GIANFRANCO | Si | == |
| RONDELLI LUCIANA | Si | == |
| | 5 | 1 |

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

| Estremi di esecutività |
|--|
| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lg. 18.08.2000 n° 267. Il <u>12.11.2008</u> Vallecrosia li, <u>19.11.2008</u> |
|  SEGRETARIO COMUNALE (Dott. F. Musumarra)  |

OGGETTO: Lavori di difesa e ripascimento del tratto di costa da “Capo Sant’Ampelio a Capo Mortola – Intervento ib in Comune di Vallecrosia – 2° Lotto – “RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO TRA IL TORRENTE VERBONE ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI CAMPOROSSO” - Approvazione “Perizia di Variante Suppletiva in corso d’opera”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con Deliberazione della G.C. n°7 in data 27/01/2006 del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di Legge, si approvava il progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dallo Studio SIRITO di Savona, dell’importo complessivo di €. **1.297.097,00** così ripartiti:
 - a) - €. 991.810,00 – lavori a base di appalto, di cui €. 36.461,27 per oneri di sicurezza;
 - b) - €. 305.287,00 – somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante per spese tecniche, assistenza in cantiere, oneri fiscali ed imprevisti;
- che, con Determinazione n°325 R.G. del 07/07/2006, (n°61 Reg. Sett. del 28/06/2006) è stato affidato allo Studio SIRITO di Savona, l’incarico relativo alle seguenti attività professionali: *“progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”* riferite all’intervento di cui in oggetto;
- che con Deliberazione della G.C. n°33 in data 11/10/2006, esecutiva, è stata approvata una *“Perizia di Variante e suppletiva in corso d’opera”*, relativamente agli interventi di 1° Lotto, con la quale, fra l’altro, si disponeva l’esecuzione di alcune opere previste nel progetto definitivo di 2° Lotto, approvato con D.G.C. n°7 del 27/01/2006;
- che con Deliberazione di G.C. n°62 del 20/07/2007 è stato approvato il progetto esecutivo di 2° lotto relativo al seguente intervento: *“Lavori di difesa e ripascimento del tratto di costa da Capo Sant’Ampelio a Capo Mortola” – Intervento ib in Comune di Vallecrosia – 2° Lotto denominato “RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO TRA IL TORRENTE VERBONE ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI CAMPOROSSO”* redatto dallo “STUDIO SIRITO – Ingegneria Civile, Idraulica e Marittima – Associazione professionale degli Ingegneri Giorgio e Roberto SIRITO e del Geometra Vittorio SIRITO”, con sede in Savona, Via Cardinal Mistrangelo n°7 – con la modifica del complessivo dell’opera, per un importo stabilito in €. **1.100,165,00**, così ripartiti:
 - c) - €. 843.380,00 – lavori a base di appalto, di cui €. 31.025,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - d) - €. 256.785,00 – somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante per spese tecniche, assistenza in cantiere, oneri fiscali ed imprevisti;

DATO ATTO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.455 R.G. del 17/10/2007 (n°125 Reg. Sett. del 12/10/2007) è stata affidata l’esecuzione dei lavori in oggetto all’Impresa **MASSUCCO COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in Cuneo (CN), Via Genova n°122 per l’importo netto, di €. **644.174,37** oltre IVA 10%;
- che in data 07/11/2007, Rep. n. 243 l, è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;
- che i lavori sono stati consegnati in data 19/11/2007 e sono attualmente in fase di completamento come da progetto approvato con D.G.C. n°62 del 20/07/2007;

EVIDENZIATO che il Direttore dei Lavori, avvicinandosi l’ultimazione dei lavori, con lettera 399/Sf inviata al R.U.P. in data 30/10/2008, chiedeva l’autorizzazione a redigere una *Perizia di Variante Suppletiva* in corso d’opera con l’utilizzo degli imprevisti e parzialmente del ribasso d’asta, finalizzata all’incremento delle quantità di inerti, artt.29 e 30, da portare a ripascimento della spiaggia, alla variazione di alcune quote di spiaggia e all’esecuzione dell’intervento da realizzarsi sul cunicolo di scarico acque bianche al confine con il Comune di Camporosso, proponendo l’affidamento agli stessi



patti e condizioni alla Ditta aggiudicataria dei lavori in corso, ai sensi dell'art.57, comma 5, ed art. 132, comma 1, punto c), del D.Lgs. n°163/2006;

CONSIDERATO che i beni oggetto di intervento, data la loro natura e specificità, sono continuamente soggetti alla presenza degli eventi costituiti dagli attacchi del mare e quindi ad usura per cui si rende indispensabile prevedere un rafforzamento delle spiagge mediante un ulteriore ripascimento delle stesse, quantificato in circa 13.446 mc. di materiale inerte, di cui 10.000 mc destinati all'alveolo di spiaggia immediatamente a levante del Torrente Verbone, (interessato dai lavori di 1° Lotto), e 3.446 mc. all'alveolo immediatamente a Ponente dell'area di cantiere, (zona antistante Ristorante "La Playa");

VISTA a tale scopo la documentazione, in atti, trasmessa dallo Studio **SIRITO** di Savona in data 10/11/2008, acquisita al Prot. n°14796 costituita da:

- *Relazione Tecnica;*
- *Analisi dei nuovi prezzi;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Quadri di raffronto;*
- *Giustificazione delle spese tecniche e degli incentivi;*
- *Atto di sottomissione.*

ACCERTATO

- che l'importo a disposizione per i lavori, oltre l'importo contrattuale, ammonta ad **€ 82.413,37**, e questo deriva da risparmi su alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione, (pubblicità di gara, rinaturalizzazione isole fluviali, imprevisiti) e dall'utilizzo parziale, per circa il 30%, del ribasso d'asta di 2° Lotto;
- che l'importo dei lavori passa, pertanto, da netti € 644.174,37 di contratto originario, a netti **€ 726.587,74**, con un aumento di € 82.413,37;
- che le somme a disposizione passano da € 244.355,00 ad € 245.957,00, con un aumento di € 1.602,00;
- che l'economia di bilancio sulla gara di appalto a seguito del ribasso d'asta, detratta la somma utilizzata nella presente perizia, resta di **€ 135.688,00**;
- che l'importo del progetto resta invariato;

DATO ATTO che la spesa relativa ai lavori di perizia rientra in quella complessivamente prevista per il progetto principale, già impegnata in bilancio, rispettivamente con Deliberazione della G.C. n. 73/2003 – (**Impegno N° 2003.1164.0**), Deliberazione di G.C. n° 33 del 11/10/2006 – (**Impegno n°2006.1305.0**) e Deliberazione di C.C. n°36 del 29/11/2007 – (**Impegno n°2007.713.0**) a valere sul Cap. 2037 "Interventi di ripascimento spiagge" (INT, 2.01.05.01) - gestione RR.PP. del Bilancio di previsione in corso - finanziato per € 3.033.652,00 con trasferimenti della Regione Liguria (Docup Ob. 2.5 € 1.941.426,00 + Intesa Istituzionale € 1.092.226,00) per € 485.348,00 con mutuo della Cassa DD.PP. e, per la parte restante, pari ad € 101.018,19, facendo ricorso alla devoluzione di due ulteriori mutui contratti in precedenza con la Cassa DD.PP.;

DATO ATTO. Inoltre, che l'approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.



VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n. 554.

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la "Perizia di Variante Suppletiva in corso d'opera" relativa ai "Lavori di difesa e ripascimento del tratto di costa da Capo Sant'Ampelio a Capo Mortola" – Intervento in Comune di Vallecrosia – 2° Lotto - "**RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO TRA IL TORRENTE VERBONE ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI CAMPOROSSO**", redatta dallo Studio SIRITO di Savona qui pervenuta il 10/11/2008 in atti al prot. n. 14796, composta dagli elaborati indicati in premessa ed ai quali si fa espresso riferimento per quanto concerne il quadro tecnico economico complessivo e di raffronto;

2) **DI APPROVARE** inoltre lo schema di "Atto di Sottomissione" già sottoscritto dall'appaltatore, comprendente due nuovi prezzi indicati dal Direttore dei Lavori, Atto di Sottomissione già impegnativo per l'appaltatore e subordinato ad approvazione per il Comune, dal quale emerge che l'importo totale complessivo dei lavori in variate e suppletivi ammonta ad €. **82.413,37**, per i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale, al netto del ribasso d'asta del 24,552%, tenuto conto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

3) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa ai lavori di perizia rientra in quella complessivamente prevista per il progetto principale, già impegnata in bilancio, rispettivamente con Deliberazione della G.C. n. 73/2003 – (Impegno N° 2003.1164.0), Deliberazione di G.C. n° 33 del 11/10/2006 – (Impegno n°2006.1305.0) e Deliberazione di C.C. n°36 del 29/11/2007 – (Impegno n°2007.713.0) a valere sul Cap. 2037 "Interventi di ripascimento spiagge" (INT. 2.01.05.01) - gestione RR.PP. del Bilancio di previsione in corso - finanziato per € 3.033.652,00 con trasferimenti della Regione Liguria (Docup Ob. 2.5 € 1.941.426,00 + Intesa Istituzionale € 1.092.226,00) per € 485.348,00 con mutuo della Cassa DD.PP. e, per la parte restante, pari ad € 101.018,19 facendo ricorso alla devoluzione di due ulteriori mutui contratti in precedenza con la Cassa DD.PP.;

4) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento alla Regione Liguria, Ufficio Ambiente Marino e Costiero;

5) **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;

6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

IL SINDACO
(Dott. Silvano Croese)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Musumarra)



PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

VISTO: 10/11/2008
Si esprime parere favorevole sotto
il profilo tecnico-amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gianni Ughetto

Gianni Ughetto

97

L'Ufficio TECNICO LL.PP.

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Il 11-11-2008
Si esprime parere favorevole
L'ISTITUTTORE DIRETTIVO
(Peg. Gallara Sestu)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI VALLECROSA
UFFICIO SEGRETARIA
Arrivo: il 11 NOV. 2008
Prot. n. 1300/

~~IL SINDACO~~

~~IL SEGRETARIO~~

