



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 26/11/2008 N° 102

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE VERBONE NEL TRATTO COMPRESO FRA LE VIE ROMANA E ANGELI CUSTODI-DOCUP OBIETTIVO 2 MISURA 2.2-COMPLETAMENTO PORZIONE DI ARGINE IN SPONDA DESTRA NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA SPALLA DEL NUOVO PONTE IN PROGETTO ANTISTANTE IL SUPERMERCATO CONAD-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.

L'anno **duemilaotto** addì **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore **13:30** nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 04.12.2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 19.12.2008

Vallecrosia, li 04.12.2008

Il Segretario Generale

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -

ASSESSORI	Presenti	Assenti
CROESE Dott. SILVANO	Sì	==
BIASI Geom. ARMANDO	Sì	==
TURONE Geom. TEODORO	Sì	==
BALBIS GRAZIANO	Sì	==
PERETTI GIANFRANCO	Sì	==
RONDELLI LUCIANA	Sì	==
	6	0

Estremi di esecutività

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 2000.
Il 26.11.2008
Vallecrosia li, 04.12.2008

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

Il Segretario Comunale
(Dott. F. Musumarra)

OGGETTO: Lavori di Consolidamento idrogeologico del Torrente Verbone nel tratto compreso fra le vie Romana e Angeli Custodi – DOCUP Obiettivo 2 misura 2.2. – Completamento porzione di argine in sponda destra nel tratto immediatamente a valle della spalla del nuovo ponte in progetto antistante il Supermercato CONAD – Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

- la Deliberazione della G.C. n. 94 in data 22/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di *“Consolidamento idrogeologico del Torrente Verbone nel tratto compreso tra le Vie Romana e Via Angeli Custodi – DOCUP Obiettivo 2 – Misura 2.2 – Completamento porzione di argine in sponda destra nel tratto immediatamente a valle della spalla del nuovo ponte in progetto antistante il Supermercato CONAD”*, del complessivo importo di € 41.500,00 di cui € 36.830,45 per lavori ed € 4.669,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n°585 R.G. del 04/11/2008 (n°190 del 30/10/2008) con la quale è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dei *“Lavori di Consolidamento idrogeologico del Torrente Verbone nel tratto compreso fra le Vie Romana e Angeli Custodi – DOCUP Obiettivo 2 - Misura 2.2. – Completamento porzione di argine in sponda destra nel tratto immediatamente a valle della spalla del nuovo ponte in progetto antistante il Supermercato CONAD”* così come redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Comunale in data 28/10/2008, dell’importo di € 41.500,00 di cui € 36.830,45 per lavori, (comprensivi di € 2.644,32 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 4.669,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante per IVA sui lavori ed oneri vari, e veniva contestualmente attivata la procedura per la scelta del contraente, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 8), previa consultazione di dieci operatori economici, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale a valere sull’elenco prezzi posto a base di gara.
- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n°619 R.G. del 20/11/2008 (n°206 Reg. Sett. del 19/11/2008 con la quale è stato approvato il verbale della gara d’appalto dei lavori di che trattasi, aggiudicando quindi definitivamente i lavori all’Impresa Edile **LANTERI Geom. OLIMPIO s.a.s.** con sede legale in Strada Vallegrande n°50 – 18014 Ospedaletti (IM), il quale, in sede di gara, ha offerto un ribasso del **24,450%** sul prezzo a base d’asta di €. 34.186,13 e quindi per l’importo contrattuale di €. **28.471,94**, comprensivo di €. 2.644,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA ai sensi di Legge;

VISTO il Contratto di Cottimo, relativo ai lavori di cui in oggetto, stipulato in data 19/11/2008;

PRESO ATTO che, durante l’esecuzione delle opere previste nel progetto approvato, si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori al fine di fare fronte ad eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si è intervenuti, (alveo fluviale) e a rinvenimenti imprevedibili nella



fase progettuale, (presenza di antiche strutture di appoggio e di fondazione in c.a. di una precedente infrastruttura viaria posta in attraversamento al corso d'acqua, nonché presenza di trovanti lapidei di considerevoli dimensioni, in prossimità della posizione della struttura di fondazione della nuova porzione di muro d'argine);

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in data 24/11/2008, costituita da: *Relazione Tecnica - Computo Metrico Estimativo – Quadro Comparativo di confronto – Atto di Sottomissione – Documentazione fotografica* dalla quale emerge il seguente quadro tecnico economico:

A) Lavori (comprensivi dell'importo per attuazione dei piani di sicurezza)	€	43.601,74
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta:	€	3.130,48
Ribasso d'asta del 24,450%	€	9.895,22
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta:	€	33.706,52
B) Somme a disposizione per:		
IVA 10% sui lavori	€	3.370,65
Incentivo U.T. (2% importo lavori)	€	872,03
Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
Fornitura palina segnaletica e targa esplicativa per pubblicità permanente Opere cofinanziate con fondi DOCUP.	€	1.312,32
Somme a disposizione per ribasso d'asta e minor onere IVA sui lavori	€	2.238,48
SOMMANO	€	7.793,48
TOTALE A) + B)	€	41.500,00

CONSIDERATO che risulta già approvato l'utilizzo delle economie dell'intervento principale per cui l'approvazione della perizia è di competenza comunale poiché le opere non alterano le finalità dell'intervento, sono comprese nel limite della somma ammessa a finanziamento, sono compatibili con le finalità del finanziamento regionale e non incidono con quanto previsto dalla pianificazione di bacino vigente;

DATO ATTO inoltre che l'approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e dall'art.134 del D.P.R. n.554/1999.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge;

VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n. 554.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la “Perizia di Variante e Suppletiva” in corso ‘opera relativa ai “*Lavori di Consolidamento idrogeologico del Torrente Verbone nel tratto compreso fra le Vie Romana e Angeli Custodi – DOCUP Obiettivo 2 - Misura 2.2. – Completamento porzione di argine in sponda destra nel tratto immediatamente a valle della spalla del nuovo ponte in progetto antistante il Supermercato CONAD*”, redatta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale in data 24/11/2008, conservata in atti, composta dagli elaborati indicati in premessa ed ai quali si fa ampio riferimento per quanto riguarda le motivazioni a sostegno della stessa, il quadro tecnico economico complessivo e quello di raffronto;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa alla suddetta “Perizia di Variante e Suppletiva” relativa ai lavori di che trattasi rientra nella somma prevista per il progetto di completamento principale, di complessivi € **41.500,00**, già impegnata in Bilancio comunale con precedente Deliberazione di G.C.. n° 94 in data 22/10/2008 nel modo seguente:
 - per € **32.186,33** sul Cap. 3498 – INT 2.09.06.01 - Cod. SIOPE 2108 - alla voce “*Lavori di consolidamento torrente Verbone*” gest. rr.pp. del bilancio di previsione 2008;
(IMPEGNO N° 2003.798.0)
 - € **3.855,80** sul Cap. 4010 – INT. 2.09.06.01 – Cod. SIOPE 2108 – alla voce “*Manutenzione e sistemazione argini, torrenti, spiagge*” gestione di competenza del Bilancio di previsione per l’anno 2008;
(IMPEGNO N° 2008.1353.0)
3. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento, alla Regione Liguria, Servizio Difesa del suolo ed all’Amministrazione provinciale di Imperia, per opportuna e doverosa conoscenza;
4. **DI DEMANDARE** al competente Responsabile del Servizio gli ulteriori e conseguenti provvedimenti.
5. **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

* * *

IL SINDACO
(Dott. Silvano CROESE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco MUSUMARRA)

PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

VISTO: 24/11/2008

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gianni Ughetto

Gianni Ughetto

102

L'Ufficio TECNICO LL.PP.

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

25-11-2008
[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....
.....
.....
.....

COMUNE DI VALLEGROSIA
UFFICIO REGISTRAZIONE

Arrivato il 26 NOV. 2008

Prot. n. 1368

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

