



**COMUNE DI VALLECROSA**  
**Provincia di Imperia**

(Via O. Raimondo n. 73 ☎ 0184 2552207 📠 0184 290920)

Prot. n. 1946 del 11.02.2011

Vallecrosia, 11 Febbraio 2011

AL GRUPPO CONSILIARE  
"UNITI PER VALLECROSA"  
~~VALLECROSA LIBERA~~  
VALLECROSA - SEDE

**OGGETTO: Risposta all'interpellanza del 24.01.2011 – Prot. n. 1082.**

A seguito dell'interpellanza, con richiesta di risposta scritta nei termini di legge, pervenuta in data 24.01.2011 – Prot. n. 1082 in pari data, con riferimento ai punti a), b) e c) si relaziona quanto segue:

- 1) Il lato Ponente del Lungomare "Marconi", con riferimento alle nuove aree a verde pubblico attrezzate di recente realizzazione, è stato privo di un'adeguata illuminazione sino ad oggi in quanto si è reso necessario incrementare la fornitura di energia elettrica in corrispondenza della presa identificata con il codice Pod. IT001E12633530 a 20 kW trifase, per far fronte sia alla maggior richiesta di potenza dovuta sia all'intervento di riqualificazione di un tratto della Passeggiata Mare, che ha comportato la posa in opera di 32 nuovi centri luminosi, (disposti su 16 pali), sia con riferimento all'avvenuto potenziamento di tutta l'illuminazione del Lungomare "Marconi" da Levante a Ponente, attraverso la sostituzione delle lampade e dei dispositivi di accensione dei corpi illuminanti esistenti, intervento avvenuto nel mese di Agosto 2010.
- 2) Le linee elettriche dei vari impianti sono state verificate preliminarmente dalle Ditte affidatarie dei lavori di potenziamento degli stessi, e sono state ritenute idonee a sopportare il nuovo carico richiesto. Il problema è scaturito dall'inadeguatezza del tipo di fornitura di energia elettrica, la quale è stata valutata, in linea di massima, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, ma, successivamente, in corso d'opera, a seguito delle nuove esigenze dell'Amministrazione, circa il potenziamento di tutti i corpi illuminanti, (sia quelli esistenti che quelli inizialmente previsti in progetto), si è rivelata inadeguata al soddisfacimento del nuovo fabbisogno.
- 3) Accertato quanto sopra e presi i dovuti contatti con il Distributore dell'energia, il quale peraltro ha dovuto verificare l'effettiva possibilità di potenziamento delle proprie linee di alimentazione in corrispondenza dei punti di fornitura, l'Ufficio Tecnico LL.PP. si è immediatamente attivato ed ha provveduto a richiedere, in data 07.10.2010, un preventivo di spesa al fornitore del Mercato Libero dell'Energia, Società E.ON Energia S.p.A. con sede in Milano (MI), la quale a seguito di un sollecito effettuato in data 18.10.2010, ha provveduto ad inoltrare la propria offerta per l'aumento di potenza per il punto di fornitura sito in prossimità del civico n. 15 del Lungomare "Marconi", contraddistinto dal codice Pod.

IT001E12633530, dell'importo di €. **1.461,91**, comprensivo di IVA, oneri amministrativi ai sensi di Legge.

- 4) L'Ufficio Tecnico LL.PP. si è immediatamente attivato per l'individuazione delle risorse con il competente Ufficio Ragioneria ed ha provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa in data 29.11.2010, provvedendo contestualmente a liquidare la somma dovuta alla Società E.ON Energia S.p.A., affinché la medesima provvedesse quanto prima ad inoltrare la richiesta di esecuzione lavori al Distributore, nel rispetto delle tempistiche dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).
- 5) In data 13.12.2010, ottenuto il mandato di pagamento dall'Ufficio Ragioneria, a comprova dell'avvenuta liquidazione delle somme richieste per il potenziamento della presa di cui sopra, è stato trasmesso alla Società E.ON Energia S.p.A., copia del mandato di pagamento n. 2703.
- 6) La Società E.ON S.p.A., stante la necessità di ottenere quanto prima un aumento di potenza al fine di consentire il corretto funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica posti lungo il lato di Levante del Lungomare "Marconi", soprattutto per evidenti ragioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, è stata più volte sollecitata sia, verbalmente dall'Ass. ai Lavori Pubblici Geom. Teodoro TURONE e dal Responsabile del Servizio LL.PP. contattando il numero verde 800999222, sia in forma scritta, in ultimo con una nota del Responsabile del Servizio LL.PP. del 20.01.2011 – Prot. n. 844, inviata via fax al n. 800.999.299, con la quale si sollecitava per l'ennesima volta l'intervento di potenziamento della fornitura di energia elettrica in oggetto, ribadendo che il mancato inadempimento avrebbe comportato l'inoltro, per opportuna e doverosa conoscenza e per gli eventuali provvedimenti del caso, di tutta la documentazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
- 7) Nei giorni seguenti a seguito di ulteriori contatti telefonici avuti con la Società E.ON Energia S.p.A., per risolvere la problematica di cui sopra, è stato possibile apprendere che il prolungamento dei tempi ed il conseguente disagio per l'Amministrazione e la cittadinanza è stato dovuto a disguidi tecnico-amministrativo avvenuti all'interno della medesima Società, e, che ad ogni buon conto, erano stati presi i dovuti provvedimenti al fine di risolvere il problema nei primissimi giorni di febbraio.
- 8) In data 03.02.2011, con comunicazione pervenuta via mail, è stata data conferma all'U.T. LL.PP. Comunale, da parte dell'E.ON Energia S.p.A. dell'avvenuto accoglimento da parte del Distributore Locale della richiesta di potenziamento, precisando che quanto prima sarebbe stato operato l'aumento di potenza richiesto, effettuato peraltro in data odierna.

Con riferimento al punto d) dell'interpellanza si evidenzia che l'Ufficio Tecnico, ha già provveduto a richiedere alcuni preventivi di spesa per la fornitura di una recinzione in materiale ligneo idonea alla protezione delle zone ludiche di recente realizzazione create in corrispondenza del tratto di ponente del Lungomare "Marconi". Quanto prima è prevista l'installazione di tale protezione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Sindaco  
**Dr. Silvano CROESE**

