COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 11/11/2009 N° 89

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ALVEOQO TORRENTE VERBONE NEL TRATTO COMPRESO
TRA IL CONFINE CON [L COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA
CIMA F LA FOCE - L.R. N° 18/99 E SS.MM.II. - D.G.R. N°

1395/2007 - D.G.R. N° 824/2008 - ANNUALITA® 2009 -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO
D’OPERA.

1. anno duemilanove add) undici del mese di novembre, alle ore
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si & riunita la
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere
convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente deliberazione, a
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
¢ stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno A2, A4, 20098 e
vi rimarra per 15 giorni consecutivi fino

al giorno 2. AA. 9000
Vallecrosia, i A2. AA. 2009

11 Segret 102 Generale /= ¢}
- CITINO ZUC O/Dott E‘RANCBSCO 2

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutivita
CROESE Doit. SILVANO Si — R -
BIASI Geom. ARMANDO — Si ! o
TURONE Geom. TEODORQ Si —
BALBIS GRAZIANO Si ==
PERETTI GIANFRANCO Si =
RONDELLI LUCIANA Si == AA. A4 2009

5 1 9. A, 2009
Assiste il Segretario Com.e CITINO ZUCCO Dott. ’
FRANCESCO. /

IL SEGRETAR ALE

Il Sig. CROESE Dotit. SILVANO - Sindaco — assume la
presidenza e constatata la validitd della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

DOTT. CITINO Z (& CO




OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria alveo Torrente Verbone nel
tratto compreso tra il confine con il Comune di San Biagio della Cima e la Foce
— L.R. n°18/99 e ss.mm.ii. — D.G.R. n°1395/2007 — D.G.R. n°824/2008 -
Annualita 2009 — Approvazione Perizia di Variante in corso d’opera.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

e che con Deliberazione di G.C. 76 del 07/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, ¢ stata approvata
la progettazione ESECUTIVA afferente i “Lavori di manutenzione ordinaria alveo fluviale
Torrente Verbone, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di San Biagio della Cima e
la Foce — L.R. n°18/99 ¢ ss.mm.ii. — D.G.R. n°1395/2007 e D.G.R. n°824/2008 — Interventi di
manutenzione ordinaria in materia di difesa del suolo — Annualita 2009, redatta dall’Ufficio
Tecnico LL.PP. Comunale in data 06/10/2009, conservata in atti dell’Ufficio, dalla quale
emerge un costo di realizzazione dell’intervento pari ad €. 177.000,00, di cui €. 144.420,05 per
lavori, (comprensivi di € 2.382,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.
32.579,95 quali somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante per IVA sui lavori,
incentivo progettazione Ufficio Tecnico, (art. 92, comma 5, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii),
imprevisti ed arrotondamenti;

e che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n°501 R.G. del 19/10/2009,
(n°127 Reg. Sett. in data 07/10/2009) sono state avviate le procedure per dar corso alla gara di
appalto per I'aggiudicazione dell’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria alveo
Torrente Verbone nel iratto compreso tra il confine con il Comune di San Biagio della Cima e
la Foce - L.R. n°18/99 e ss.mm.ii. — D.G.R. n°1395/2007 — D.G.R. n°824/2008 — Annualita
2009”, attivando la gara mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n°163/2006, attraverso la valutazione delle offerte secondo il
metodo del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art.57,
comma 6, del D.Lgs. n°163/2006, approvando contestualmente lo schema della lettera di invito,
il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

e che con Determinazione n°520 R.G. del 27/10/2009, (n°134 Reg. Sett. del 26/10/2009), ¢ stato
approvato il verbale della gara d’appalto ed i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati
definitivamente all’Impresa MASALA S.rl. con sede legale in Via Braie n°293 — 1833
Camporosso (IM), cha ha offerto, in sede di gara, un ribasso del 47,00% sul prezzo a base d’asta
di €. 142,037,70 e quindi per 1'importo contrattuale di €. 77.662,33 comprensivo di €, 2.382,35
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’'TV A ai sensi di legge;

e che, in data 29/10/2009, Rep. n°2606, & stato stipulato, in forma pubblico-amministrativa, il
contratto di appalto tra il Comune di Vallecrosia e I"Impresa MASALA S.r.l. di Camporosso
(IM);

e che i lavori sono stati consegnati in data 19/10/2009, come risulta dal “Verbale di consegna dei
lavori in via d'urgenzai” in pari data, che si conserva in atti, e sono attualmente in fase di
realizzazione;

CONSIDERATO che durante I’esecuzione delle opere & emersa 1’opportunita di ridurre i costi di
trasporto e gli oneri di discarica per lo smaltimento del materiale detritico di estrazione fluviale
prelevato in corrispondenza dell’alveo del Torrente Verbone, al fine di incrementare i quantitativi di
materiale da asportare nell’ottica migliorare la funzionalitd dell’intervento attraverso il
completamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso del corso d’acqua a tutela ed a
salvaguardia della pubblica incolumita e dell’economia locale;



VISTI gli esiti positivi delle analisi effetiuate da parte della Ditta CISMONDI S.r.1., sul campione
di materiale prelevato dal letto del Torrente Verbone, dalle quali & emerso come lo stesso risulti
recuperabile ai sensi del D.M. 5 Febbraio 1998, come modificato dal D.M. 05/04/2006, n°186;

ACCERTATA

e la disponibilitd da parte della Cava “Bergamasca™ - Flli Carminati S.p.A., sita in Localita
Cumba de Cuni, nella Frazione Bevera di Ventimiglia, ad accogliere il materiale di estrazione
fluviale, costituito da terra vegetale, terra limo-sabbiosa e ciottoli a varia granulometria,
proveniente dall’alveo del Torrente Verbone, al fine del recupero dello stesso per il
rimodellamento ambientale della Cava, come da nota trasmessa all’Amministrazione
Provinciale di Imperia, a firma del Geol. Gino PAPINI in qualitad di Direttore della Cava
"Bergamasca”, ed inviata per conoscenza a codesto Comune in data 04/1 1/2009;

la disponibilita da parte dell’Impresa MASALA S.r.l., in qualitd di appaltatrice dei lavori, a
conferire il materiale proveniente dalla risagomatura dell’alveo del Torrente Verbone presso la
Cava denominata “Bergamasca”, sita in Fraz. Bevera del Comune di Ventimiglia, in alternativa
alll’allontanamento dello stesso presso la pubblica discarica autorizzata di Arma di Taggia (IM);

VISTA la richiesta di autorizzazione al conferimento del materiale di che trattasi presso la Cava
“Bergamasca” — F 1li Carminati di Ventimiglia (IM), inoltrata all’ Amministrazione Provinciale di
Imperia — Settore Urbanistica e Difesa del Suolo — Ufficio Opere Idrauliche, con nota Prot. n°12740
del 05/11/2009;

VISTA la nota, a firma del Dirigente Ing. Enrico LAURETTI, pervenuta, anticipata via fax, in
data 09/11/2009, dall’Amministrazione Provinciale di Imperia — Settore Urbanistica e Difesa del
Suolo — Ufficio Opere Idrauliche, con la quale, tra le altre cose, si esprime il nulla osta al
conferimento del materiale alluvionale in eccesso proveniente dalla risagomatura dell’alveo del
Torrente Verbone, ai sensi dell’art.216 del D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii., presso la Cava
denominata “Bergamasca” in Fraz, Bevera del Comune di Ventimiglia (IM), al fine di consentirne
le operazioni di recupero come previsto dal Decreto n°2680 del 05/09/2006 della Regione Liguria;

PRESO ATTO che, il conferimento del materiale presso la Cava “Bergamasca” come poc’anzi
accennato, rispetto al relativo trasporto alla PP.DD. autorizzata, comporta alcune variazioni alle
singole categorie di lavori previste nel progetto principale senza che cid comporti un incremento
della spesa complessiva, ma semplicemente una variazione nella distribuzione dei costi, eccedente il
10% dell’importo originario, per cui da ritenersi varianti in corso d’opera, che esulano dalla mera
discrezionalitd attribuita al Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, cosi come
disciplinato dall’art. 132, comma 3°, del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Perizia di Variante ed Assestamento Finale redatta dall’Ufficio Tecnico LIL.PP.
Comunale, in data 10/11/2009, costituita da: Relazione Tecnica - Computo Metrico Estimativo —
Quadro Comparativo di confronto — Aito di Sottomissione dalla quale emerge il seguente quadro
tecnico economico:

A) Lavori (comprensivi dell'importo per attuazione dei piani di sicurezza) € 144.395,89
Importo per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 2.381,95
=
€

Ribasso d asta del 47,00% 66.746,55
Imporio contratiuale al netio del ribasso d'asta: 77.469 34

B) Somme a disposizione per:
IVA 20% sui lavori € 15.529,87
Incentivo progettazione U.T, (art.92 D.Lgs. n®163/2006 e ss.mm.ii.) € 721,98




Imprevisti ed arrotondamento € 0,00
Analisi di laboratorio, (incliso IVA 20%) € 2.220,00
Somme residue a disposizione dell’ Amministrazione Appaltante per

ribasso d’asta e minor onere IVA € 80.878,81
SOMMANO € 99.350,66
TOTALE A) + B) € 177.000,00

DATO ATTO inoltre che I'approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce delle
condizioni e dei limifi stabiliti dall’art.132, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 ¢ dall’art.134 del
D.P.R. n.554/1999;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla
regolarita tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarita
contabilie della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, nonché le altre disposizioni legilsative e
reoglamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge;

VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n, 554,
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi ¢ nelle forme di legge, anche ai fini
dell’immediata esecutivita del presente provvedimento;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la “Perizia di Variante in corso d’opera” relativa ai  “Lavori di
manutenzione ordinaria alveo fluviale Torrente Verbone, nel tratto compreso tra il confine con
il Comune di San Biagio della Cima e la Foce — L.R. n°18/99 ¢ ss.mm.ii. — D.G.R. n°1395/2007
e D.G.R. n°824/2008 — Interventi di manutenzione ordinaria in materia di difesa del suolo —
Annualita 2009 ",, redatta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale in data 10/11/2009, conservata
in atti, composta dagli elaborati indicati in premessa ed ai quali si fa ampio riferimento per
quanto riguarda le motivazioni a sostegno della stessa, il quadro tecnico economico complessivo
¢ quello di raffronto, dal quale si evince che I'importo complessivo dell’intervento di che trattasi
ammonta ad €. 177.000,00 di cui €. 77.649.34 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 47,00%,
ed €. 99.350,66 per somme a disposizione dell’ Amministrazione Appaltante;

2. DI APPROVARE, inoltre, lo schema di “Atto di Sottomissione” gia sottoscritto
dall’appaltatore, comprendente n°4 nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori, gia
impegnativo per [’appaltatore e subordinato ad approvazione per il Comune, dal quale emerge
che I"importo totale complessivo dei lavori in variante comporta una diminuzione dell’importo
contrattuale, pari ad €. 12,99, al netto del ribasso d’asta del 47,00%, tenuto conto degli oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso;




DI CONCEDERE all’'Impresa MASALA S.r.l. con sede legale in Via Braie n°293 — 18033
Camporosso (IM), per effetto dell’esecuzione dei lavori di che trattasi e su parere positivo
espresso dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, con nota pervenuta in data 09/11/2009,
acclarata al Prot. n°12921 del 10/11/2009 una proroga di giorni 30 (trenta), naturali e
consecutivi, del tempo utile contrattuale, di cui al contratto Rep. n°2606 del 29/10/2009:;

DI DARE ATTO che la presente “Perizia di Variante in corso d'opera” non comporta
aumento di spesa rispetto al progetto principale, approvato a livello esecutivo con Deliberazione
di G.C. 76 del 07/10/2009. per cui la spesa di che trattasi rientra nella somma gia impegnata con
il medesimo provvedimento, in capo al bilancio comunale per I’Anno 2009, in corso. sul
Capitolo 3494 — alla voce “Interventi di manutenzione Torrente Verbone — L.R. n°18/99 e
ss.mm.ii, " —INT. 2.09.06.01;

(IMPEGNO N° 2009.1376.0)

DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio Lavori Pubblici gli ulteriori e
conseguenti provvedimenti,

DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza
consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000:

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000),
stante l’uggenza di darvi esecuzione.

RIO COMUNALE
/= (Dott. Franceses CITING ZUCCO)
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il profilo tecnico- amministrative.
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