COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 24/02/2010 N°

16

OGGETTO: LAVORI b STRAORDINARIA
MANUTENZIONE ALLA STRADA CONSORTILE DI “CONCA
VERDE” - OPERE DI 2° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA.
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OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione alla strada consortile di
“Conca Verde” — Opere di II° Lotto — Approvazione Perizia di Variante e
Suppletiva in corso d’opera.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°3 in data 20/04/2007 ¢ stato approvato lo
schema di Accordo di ngramma fra il fra il Comune di Bordighera, il Comune di Vallecrosia
ed il “Comitato degli Utenti di Alta Via Conca Verde” per ’esecuzione di opere manutentive
alla strada consortile di “Conca Verde” dell’importo complessivo di €. 300.000,00 da
suddividere in due lotti (lotto 1 Bordighera, lotto 2 Vallecrosia) con relativa copertura
finanziaria per le opere di competenza;

che sulla base dell’ Accordo di Programma sopra richiamato, il Comune di Vallecrosia, olire al
cofinanziamento per €, 35.000,00 delle opere di 1° Lotto, ha dovuto procedere all’attuazione ed
al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla strada consortile “Conca Verde ™
ricompresi all’interno del 2° Lotto, dovendosi dotare altresi dei necessari approfondimenti
progettuali, (progettazione esecutiva), cosi come previsto dalle vigenti norme in materia di
LL.PP., (D.P.R. n°554/1999 e D.Lgs. n°163/2006 ¢ ss.mm.ii.);

PRESO ATTO

che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n°517 R.G. del 23/10/2009,
(n°129 Reg. Sett. del 09/10/2009), ¢ stato affidato all’Ing. Enrico GROSSO. con Studio
Tecnico in Via Col. Aprosio n°388, a Vallecrosia (IM) [’incarico relativo alla redazione della
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita delle opere afferenti i “Lavori di
straordinaria manutenzione alla strada consortile “Conca Verde” — Opere di 2° Lotto”,
approvando contestualmente il disciplinare di incarico, conservato in atti dell’Ufficio Tecnico
LLPP;

che con Deliberazione di G.C. n°84 del 21/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, & staio
approvato il progetto ESECUTIVO dei “Lavori di straordinaria manutenzione alla strada
consortile di Conca Verde — Opere di II° Lotio”, cosi come redatto dall’lng. Enrico
GROSSO di Vallecrosia (IM), presentato in data 13/10/2009, registrato al Prot. Gen.
n°11845 del 14/10/2009, nell'importo complessivo di €. 45.771,73, di cui €.40.199,00 per
lavori, (comprensivi di €. 700,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.
5.572,73 per somme a disposizione dell’ Amministrazione Appaltante per spese tecniche, [VA
sui lavaori ed incentivo di cui all’art.92, comma 5 del D. Lgs. n°163/2006;

che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n°543 R.G. del 16/11/2009,
(n°140 Reg. Sett. del 04/11/2009), accertato sussistere i presupposti di evidente interesse
pubblico, opportunitd ¢ convenienza, i lavori di che trattasi sono stati affidati, a trattativa
privata, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., all’Impresa
PRINCIPE S.r.L, con sede legale in Via Vieusseux n°18 — 18100 Imperia (IM), allo stesso
ribasso d’asta, del 20,58%, offerto in sede di gara per 'aggiudicazione dei lavori di 1° Lotto,
appaltati dal Comune di Bordighera, sulla base dell’Accordo di Programma approvato con
D.C.C. n°3 del 20/04/2007, e quindi per I’importo contrattuale di €. 32.070,11 comprensivo di
€. 700,00 quali oneri per la sicurezza cantieri, al netto dell’IVA ai sensi di Legge:



e che 'affidamento dei “Lavori di straordinaria manutenzione alla strada consortile di “Conca
Verde” — Ope_re di IT° Lotip” & stato formalizzato con lettera contratto  Protl, n°72 del
05/01/2010, sottoscritia, nel pit ampio segno di accettazione delle clausole e prescrizioni in
essa contenute, dall'Tmpresa PRINCIPE S.r.1. di Imperia (IM);

ACCERTATO che i lavori sono stati consegnati in data 14 Gennaio 2010 come risulta dal
“Verbale di consegna dei lavori” redatto dalla Direzione Lavori in pari data, pervenuto agli atti di
questo Comune in data 20/01/2010, registrato al Prot. Generale n°881 del 22/01/2010, ¢ sono
attualmente in fase di ultimazione;

PRESO ATTO che, durante ’esecuzione delle opere, ¢ stata riscontrata, da parte della Direzione
Lavori, nella persona dell’lng. Enrico GROSSO di Vallecrosia (IM), la necessita di eseguire
alcune lievi modifiche rispetto a quanto contenuto nel progetto approvato, dettate in parte dalla
presenza di sottoservizi sotto la sede stradale non segnalati e comungque posizionati in modo
improprio, ed in parte derivanti da precise indicazioni degli utenti e del rappresentanti del
consorzio, le quali hanno comportato inevitabilmente un modesto incremento dei costi
inizialmente preventivati;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall’Ing. Enrico GROSSO di Vallecrosia in
data 16/02/2010, pervenuta agli atti di questo Comune in data 19/02/2010 ed acclarata al Prot.
n°2564 n pari data, costituita da: Relazione Tecnica - Computo Metrico Estimativo — Quadro
Comparativo ed Atto di Sottomissione, dalla quale emerge il seguente quadro tecnico economico:

A) Lavori (comprensivi dell’importe per attuazione dei piani di sicurezza) € 42.123.00
Importo per I"attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 700,00
Ribasso d’asta del 20,58% € 8.524,85
Importo contrattuale al netto del ribasso d’asta (A): S 33.598.15
B) Somme a disposizione per;

Spese tecniche per progettazione, D.L. Sicurezza cantieri, ecc, € 3.370.65
IVA 20% sui lavori € 6.719,63
Residuo del ribasso d’asta € 2.917.95
SOMMANO (B) € 12.173,58
TOTALE A) + B) ‘ 45.771,73

ACCERTATO

e che le variazioni apportate al progetto principale rientrano comunque nella fattispecie
contemplata all’art. 132, comma 3, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto
si configurano come variazioni apportate nell'ssclusivo interesse dell'amministrazione
appaltante, finalizzate al miglioramento dell'opera ¢ alla sua funzionalitd, non comportanti
modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto;

e che l'importo in aumento relativo a tali varianti, pari a netti €, 1.528,04, risulta inferiore al 5
% dell'importo originario del contratto;

e che lo stesso trova copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera, scaturita dal
ribasso d’asta e dal relativo minor onere IVA a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto,
rimanendo inalterato 1'importo del progetto; '




DATO ATTO che la spesa relativa ai lavori di perizia rientra in quella complessivamente prevista
per il progetto principale, pari ad €. 45.771,73, gia impegnata in capo al Bilancio Comunale con
Deliberazione della G.C. n. 84 del 21/10/2009, rispettivamente:

e per €. 35.000,00 sul Cap. 3111, alla voce “Lavori di manutenzione straordinaria di Via Conca
Verde — 2° Lotto” —INT. 2.08.01.01 — Cod. SIOPE 2102 — (IMPEGNO n°2005.1847.0)

e per €. 11.000,00 sul Cap. 3111, alla voce “Lavori di manutenzione straordinaria di Via Conca
Verde — 2° Lotto” — INT, 2.08.01.01 — Cod. SIOPE 2102 — (IMPEGNO n°2009.1390.0)

DATO ATTO, inoltre, che 1’approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce
delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e dall’art.134 del D.P.R.
1.554/1999.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla
regolarita tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarita contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, nonché le altre disposizioni legilsative e
reoglamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Legs. n°267/2000, in
merito al presente provvedimento;

VISTO il D.PR. 21/12/1999 n. 554.
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai
fini dell"immediata eseguibilita del presente provvedimento;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la “Perizia di Variante e Suppletiva” in corso opera, relativa ai “Lavori di
manutenzione della strada consortile di “Conca Verde” — Opere di 1I° Lofto”, cosi come
redatta dall’Ing. Enrico GROSSO di Vallecrosia (IM), in data 16/01/2010, pervenuta in data
19/02/2010 ed acclarata al Prot. n°2564 in pari data, conservata in atti delllU.T.C., composta
dagli elaborati indicati in premessa ai quali si fa ampio riferimento per quanto riguarda le
motivazioni a sostegno della stessa, il quadro tecnico economico complessivo e quello di
raffronto;

2. DI APPROVARE inoltre lo schema dell’"duo di Sottomissione”, gia softoscritlo
dall’appaltatore, dal quale emerge che I'importo totale complessivo dei lavori in variante ¢
suppletivi ammonta ad €. 1.528,04, per i maggiori lavori rispetto al contratto principale, al
netto del ribasso d’asta del 20,58%, tenuto conto degli oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso;




3. DI DARE ATTO che la spesa della suddetta “Perizia di Variante e Suppletiva™ in corso
d’opera rientra in quella complessivamente prevista per il progelto principale, pari ad €.
45.771,73, gia impegnata in conto al Bilancio di previsione con Deliberazione della G.C. n. 84
del 21/10/2009, nel modo seguente:

¢ per €. 35.000,00 sul Cap. 3111, alla voce “Lavori di manutenzione straordinaria di Via
Conca Verde — 2° Lotto” — INT. 2.08.01.01 — Cod. SIOPE 2102;
(IMPEGNO rn°2005.1847.0)
e per € 11.000,00 sul Cap. 3111, alla voce “Lavori di manutenzione straordinaria di Via
Conca Verde — 2° Lotto” —INT. 2.08.01.01 — Cod. SIOPE 2102:
(IMPEGNO n°2009.1390.0)

3. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio gli ulteriori e conseguenti
provvedimenti,

4, DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza
consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
stante |"urgenza di darvi esecuzione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco CITINO ZUCCO)
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