



COMUNE DI VALLECROSA

Si dichiara che il presente atto è fotocopia autentica dell'originale.

IL SEGRETARIO C.A.E.

19 DIC. 2007

COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 21/11/2007 N° 87

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO TORRENTE VERBONE NEL TRATTO COMPRESO FRA LE VIE ROMANA E ANGELI CUSTODI - DOCUP OBIETTIVO 2 MISURA 2.2. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO". APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI "SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA DI VIA ROMA, ADIACENTE IL TORRENTE VERBONE ED IL PALAZZO DELLE POSTE.

L'anno **duemilasette** addì **ventuno** del mese di **novembre**, alle ore **13,30** nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 19.12.2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03.01.2008

Vallecrosia, li 19.12.2007

Il Segretario Generale

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -

ASSESSORI	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
CROESE DOTT. SILVANO	==	Si	
BIASI GEOM. ARMANDO	Si	==	
TURONE GEOM. TEODORO	Si	==	
BALBIS GRAZIANO	Si	==	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	Si	==	
	5	1	

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Vice Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

OGGETTO: Lavori di Consolidamento idrogeologico Torrente Verbone nel tratto compreso fra le vie Romana e Angeli Custodi – DOCUP Obiettivo 2 misura 2.2. Approvazione Perizia di variante in corso d'opera del "progetto di completamento". Approvazione e finanziamento per "Sistemazione area pubblica di Via Roma, adiacente il Torrente verbone ed il Palazzo delle Poste.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 8 in data 31/01/2007 e tutti gli atti ivi richiamati, con la quale:
 - si era preso atto della "Perizia di assestamento finale" relativa ai "Lavori di Consolidamento idrogeologico Torrente Vallecrosia - tratto compreso Via Romana - Via Angeli Custodi", redatta dall'Ing. Augusto Sismondini di Ventimiglia;
 - era stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di completamento" riferito ai medesimi "Lavori di Consolidamento idrogeologico Torrente Vallecrosia - tratto compreso Via Romana - Via Angeli Custodi" – così come redatto dall'Ing. Augusto Sismondini, dell'importo complessivo di € 133.500,00 di cui € 99.950,20 per lavori.

EVIDENZIATO che a seguito dei rilievi formulati dagli Uffici regionali, in sede di autorizzazione all'utilizzo delle economie, era stata eliminata la previsione della "Sistemazione area adiacente l'edificio delle poste" modificando conseguentemente il quadro economico dei lavori.

VISTI i successivi atti progettuali redatti dall'Ing. Augusto Sismondini ed acquisiti in data 14/05/2007 al prot. n. 5896, costituiti da: Relazione illustrativa", "Computo metrico estimativo", "Elaborati grafici (Tav. 01 e Tav. 02)" relativi alla modifiche richieste dagli Uffici Regionali di cui sopra che hanno determinato una riduzione del costo complessivo dell'intervento in € 125.000,00.

VISTI gli atti relativi all'appalto ed all'affidamento dei lavori di che trattasi, aggiudicati definitivamente all'Impresa Tesorini S.r.l. ed oggetto del Contratto di Cottimo stipulato in data 26/09/2007.

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall'Ing. Augusto Sismondini, pervenuta in data 22/10/2007 al prot. n. 12720 e costituita da: *Relazione Tecnica -Computo Metrico Estimativo – Quadro Comparativo di confronto – Atto di Sottomissione;* dai quale emerge il seguente quadro tecnico economico:

A) Lavori (comprensivi dell'importo per attuazione dei piani di sicurezza)	€	113.585,53
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta:	€	8.518,91
Ribasso d'asta del 21,17%	€	22.242,60
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta:	€	91.342,93
B) Somme a disposizione per:		
IVA 10% sui lavori	€	9.134,29
Spese tecniche	€	12.000,00
Contributo integrativo	€	240,00
I.V.A. 20% su oneri tecnici	€	2.448,00
Incidenza R.U.P.	€	908,68
In previsione per espropri	€	0,00
Spese per pubblicità bando gara	€	500,00
Spese per frazionamenti	€	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
Somme a disposizione per ribasso d'asta e minor onere IVA sui lavori	€	8.426,10
SOMMANO	€	33.657,07
TOTALE A) + B)	€	125.000,00



 21

CONSIDERATO pertanto che risulta già approvato l'utilizzo delle economie dell'intervento principale di talché l'approvazione della perizia è di competenza comunale poiché le opere non alterano le finalità dell'intervento, sono comprese nel limite della somma ammessa a finanziamento, sono compatibili con le finalità del finanziamento regionale e non incidono con quanto previsto dalla pianificazione di bacino vigente;

DATO ATTO inoltre che l'approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e dall'art.134 del D.P.R. n.554/1999.

RITENUTO infine che le opere di sistemazione dell'area adiacente il palazzo delle poste, ritenute non ammissibili dalla Regione Liguria nel finanziamento DOCUP sono comunque necessarie, sia per una questione di decoro sia per la circostanza che le aree limitrofe sono in corso di sistemazione di talché si provvederà a finanziarle con mezzi propri di bilancio come indicato in parte dispositiva.

VISTO a tale scopo il progetto relativi ai lavori di *"Sistemazione area pubblica di Via Roma adiacente il Torrente Verbone ed il Palazzo delle Poste"* redatto dall'Ufficio Tecnico comunale costituito da "Relazione tecnica" e "Computo metrico estimativo" dai quali emerge un quadro tecnico economico complessivo di € 6.100,00 di cui € 5.000,00 per lavori.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n. 554.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

1)- DI APPROVARE la "Perizia di variante e suppletiva" relativa ai *"Lavori di Consolidamento idrogeologico Torrente Vallecrosia - tratto compreso Via Romana - Via Angeli Custodi - PROGETTO DI COMPLETAMENTO"*, redatta dall'Ing. Augusto Sismondini di Ventimiglia pervenuta in data 22/10/2007 al prot. n. 12720, in atti, composta dagli elaborati indicati in premessa ed ai quali si fa ampio riferimento per quanto le motivazioni a sostegno della stessa, che il quadro tecnico economico complessivo e di raffronto;

2)- DI APPROVARE inoltre progetto dei lavori di *"Sistemazione area pubblica di Via Roma adiacente il Torrente Verbone ed il Palazzo delle Poste"* dell'importo complessivo di € 6.100,00.

3)- DI DARE ATTO che:

- la spesa relative alla suddetta "Perizia di variante e suppletiva" relativa ai *"Lavori di Consolidamento idrogeologico Torrente Vallecrosia - tratto compreso Via Romana - Via Angeli Custodi - PROGETTO DI COMPLETAMENTO"*, rientra nella somma prevista per il progetto principale, di complessivi € 1.032.913,79 già impegnata in bilancio al Cap. 3498 Int. 2.09.06.01 (Impegno 2003.798.0);

- la spesa relative al progetto di *"Sistemazione area pubblica di Via Roma adiacente il Torrente Verbone ed il Palazzo delle Poste"* verrà impegnata con apposita determinazione del competente responsabile del servizio con i fondi di cui al cap. 4001 INT. 2.08.01.01 del bilancio corrente;

4)- **DI COMUNICARE** il presente provvedimento, alla Regione Liguria, Servizio Difesa del suolo ed all'Amministrazione provinciale di Imperia, per opportuna e doverosa conoscenza;

5) **DI DEMANDARE** al competente Responsabile del Servizio gli ulteriori e conseguenti provvedimenti.

6) **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

7) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

* * *

IL VICE SINDACO
(Geom. Armando Biasi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Musumarra)



87

PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

PARERE FAVOREVOLE
21/11/07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Junio GENOVESE

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

il 21/11/2007
con parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Junio GENOVESE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI VALLINOSIA
UFFICIO TECNICO
Arrivato il 21 NOV. 2007
Prot. n. 1490

~~IL SINDACO~~

~~IL SEGRETARIO~~

