



COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 11/10/2006 N° 33

OGGETTO: LAVORI DI DIFESA E RIPASCIMENTO SPIAGGE DA CAPO MORTOLA A CAPO SANT'AMPELIO - LOTTO 1 - VALLECROSIA EST. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 24.10.2006 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 08.11.2006.

L'anno **duemilasei** addì **undici** del mese di **ottobre**, alle ore **14,00** nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito la **GIUNTA COMUNALE** che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

Vallecrosia, li 24.10.2006

Il Segretario Generale

MUSUMARRA Dott. FRANCESCO



Estremi di esecutività

ASSESSORI	Presenti	Assenti
CROESE DOTT. SILVANO	Si	==
BIASI GEOM. ARMANDO	Si	==
TURONE GEOM. TEODORO	Si	==
BALBIS GRAZIANO	Si	==
PERETTI GIANFRANCO	Si	==
RONDELLI LUCIANA	Si	==
	6	0

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

COMUNE DI VALLECROSIA
IMPERIA

Si dichiara che il presente atto è fotocopia autentica dell'originale.

IL SEGRETARIO C. LE

24 OTT 2006



OGGETTO: Lavori di difesa e ripascimento spiagge da Capo Mortola a Capo Sant'Ampelio – Lotto n. 1 – Vallecrosia est . Approvazione “Perizia di Variante Suppletiva in corso d’opera”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 33 in data 25/02/2003, esecutiva, con al quale era stato conferito allo Studio SIRITO di Savona l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la coordinazione in materia di sicurezza per la progettazione dei “Lavori di difesa e ripascimento spiagge da Capo Mortola a Capo Sant’Ampelio – “Lotto n. 1 Vallecrosia est”, per complessivi presunti € 3.519.546,00 (€ 2.426.774,00 da DOCUP Ob. 2 misura 2.5 ed € 1.092.802,00 da Intesa Istituzionale).

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della G.C. n. 73 in data 02/07/2003, esecutiva, con la quale era stato approvato il progetto DEFINITIVO dei lavori in questione, del complessivo importo di € 3.519.000,00 dei quali € 2.778.000,00 per lavori a base di appalto.

RICHIAMATA infine la deliberazione della G.C. n. 142 in data 17/12/2003, con la quale era stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo ai “Lavori di difesa e ripascimento spiagge da Capo Mortola a Capo Sant’Ampelio – Lotto n. 1 – Vallecrosia Est”, redatto dallo Studio SIRITO di Savona dell’importo complessivo di €. 3.519.000,00 di cui €. 2.540.000,00 per lavori a base di appalto ed € 979.000,00 per somme a disposizione.

DATO ATTO:

- che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n.220/38-LP in data 19/04/2004, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i lavori erano stati aggiudicati alla A.T.I. RITONNARO-FORTUNA-ARCATER con sede in Salerno, Via Stefano Brun 6, per l’importo netto di € 1.800.625,34 oltre IVA;
- che il Contratto d’appalto relativo ai lavori di che trattasi è stato stipulato in data 09/06/2004, Rep. n. 2093, registrato Sanremo in data 22/06/2003 al n. 1086;
- che i lavori sono stati consegnati in data 19/07/2004 e che, per effetto delle sospensioni e delle proroghe, sono tuttora in corso.

EVIDENZIATO che il Direttore dei Lavori, con nota del 04/09/2006 al prot. n. 8339 del 07/09/2006 ha proposto la redazione di una “Perizia di Variante Suppletiva in corso d’opera”, al fine di rimuovere lo stato di pericolo provocato dal deposito provvisorio di massi in battigia, ed ai piedi del muro di contenimento del lungomare.

CONSIDERATO che fra le opere inserite nella perizia in oggetto risultano compresi interventi la cui esecuzione era prevista nel secondo lotto dei lavori. Trattandosi quindi di opere già comprese nel progetto generale dei lavori ed approvate in Conferenza di Servizi le stesse – per le motivazioni sopra indicate - possono essere utilmente eseguite nell’ambito della perizia in oggetto.

VISTA a tale scopo la documentazione trasmessa dallo Studio SIRITO di Savona in data 04/10/2006 acquisita al prot. n. 9290 e costituita da :

- *Relazione Tecnica;*
- *Computo Metrico – Sunto della Stima dei Lavori - Somme a disposizione dell’Amministrazione;*
- *Tav. 1 – Planimetria nuovo pennello “M” e dei salpamenti parziali dighe esistenti “F” e “G”;*
- *Tav. 2 – Pennello stabilizzatore “M”;*
- *Tav. 3 – Salpamento porzioni scogliere esistenti “F” e “G”;*
- *Tav. 4 – Planimetria dei prelievi e percorsi per il riutilizzo dei massi residuati dai lavori di 1° lotto;*
- *Atto di Sottomissione.*

DATO ATTO che la spesa relativa ai lavori di perizia rientra nella spesa complessivamente prevista per il progetto principale, già impegnata in bilancio, con deliberazione della G.C. n. 73/2003, sul Cap. 2037 “Interventi di ripascimento spiagge” (INT. 2.01.05.01) finanziato per € 3.033.652,00 con trasferimenti della Regione Liguria (Docup Ob. 2.5 € 1.941.426,00 + Intesa Istituzionale € 1.092.226,00) e per la differenza di € 485.348,00 con mutuo della Cassa DD.PP..



DATO ATTO inoltre che l'approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n. 554.

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la "Perizia di Variante Suppletiva in corso d'opera" relativa ai "Lavori di difesa e ripascimento spiagge da Capo Mortola a Capo Sant'Ampelio - Lotto n. 1 - Vallecrosia Est", redatta dallo Studio SIRITO di Savona qui pervenuta il 04/10/2006 in atti al prot. n. 9290, composta dagli elaborati indicati in premessa ed ai quali si fa espresso riferimento per quanto concerne il quadro tecnico economico complessivo e di raffronto;
- 2) **DI APPROVARE** inoltre lo schema di "Atto di Sottomissione" già sottoscritto dall'appaltatore, comprendente un nuovo prezzo indicato dal Direttore dei Lavori, Atto di Sottomissione già impegnativo per l'appaltatore e subordinato ad approvazione per il Comune, dal quale emerge che l'importo totale complessivo dei lavori in variate e suppletivi ammonta ad € 209.413,65 lordi e ad € 148.431,00 al netto del ribasso;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa ai lavori di perizia rientra nella spesa complessivamente prevista per il progetto principale, già impegnata in bilancio con deliberazione della G.C. n. 73/2003, sul Cap. 2037 "Interventi di ripascimento spiagge" (INT. 2.01.05.01) finanziato per € 3.033.652,00 con trasferimenti della Regione Liguria (Docup Ob. 2.5 € 1.941.426,00 + Intesa Istituzionale € 1.092.226,00) e per la differenza di € 485.348,00 con mutuo della Cassa DD.PP.;
- 4) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento alla Regione Liguria, Ufficio Ambiente Marino e Costiero;
- 5) **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

IL SINDACO
(Dott. Silvano Croese)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Musumarra)

33

PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

PARERE FAVOREVOLE

09/10/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Santo GENOVESE

~~~~~  
COMUNE DI VALTOSIOSIA PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE  
UFFICIO SEGRETERIA

Arrivo: il 09 011 2006  
Prot. n. 1163

09/10/2006  
Il Segretario  
Reg. 8/11/2000

~~~~~  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

=====
DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL

APPROVA -NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....
.....
.....
.....
.....

~~~~~  
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

